



Ekstra nyt om nedrivning og spuns

Spunsarbejdet på Vilvordevej 70 er fuld gang.

Vi havde håbet at være færdige i sidste uge, men jorden er mere hård, end vi havde forventet. Derfor fortsætter arbejdet til udgangen af denne uge. Vi er desværre samtidig nødsaget til at banke den sidste del af spunsen i stedet for at vibrerer den ned. Det vil medføre mere støj, men umiddelbart ikke flere vibrationer end tidligere.

Vi beklager meget de gener, det ekstra arbejde vil medføre.

Huse i første række til spunsarbejdet har fået monteret en vibrationsmåler. Selvom det for jer opleves voldsomt, har rystelserne ikke overskredet de fastsatte grænser.

Ud over larm fra spunsningen fortsætter nedrivningen, som er noget forsinket. Den gamle parkeringskælder viste sig at være mere solidt bygget, end tegningerne indikerede.

Vi har fuld forståelse for, at I er ved at være trætte af larmen. Derfor har vi bedt nedriveren opjustere med flere maskiner, så vi kan blive færdige hurtigst muligt.

Nedriveren forventer at være færdig med at banke fredag i uge 46.

Naboer med vibrationsmålere er desuden yderligere informeret direkte pr e-mail fra entreprenøren.

Vil du holdes opdateret på byggeriet?

Tilmeld dig nabo-nyhedsbrevet på
nabo-til-vilvorde.dk



FB GRUPPEN A/S